

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Е.Матюшина Е.Г.Матюшина

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация и стандартизация рабочего места учителя»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — Матюшина Е.Г. директор ГКОУ Нижегородской школы-интерната № 10

Периметр проекта — предметные кабинеты

Владелец процесса — Матюшина Е.Г. директор ГКОУ Нижегородской школы-интерната № 10

Руководитель проекта — Уханова О.В. — заместитель директора по УМР

Команда проекта — Кошелева С.Б. учитель математики, Дроздова А.В. учитель информатики, Голубцева И.С. — учитель русского языка и литературы, Калинин А.В. — учитель истории, Захарова С.А — учитель математики, Андропова Е.В. — учитель географии

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — разный уровень мировоззрения и принятия новых решений у сотрудников

Проблемы:

1. Отсутствие рекомендаций у сотрудников по организации рабочего места
2. Недостаточный уровень владения инструментами и компьютерными технологиями
3. Большая трата времени на поиск нужных вещей и объектов

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Привести к стандарту и оптимизации рабочее место учителя	Отсутствие рекомендаций у сотрудников по организации рабочего места	Разработать стандарт рабочего места учителя
Сокращение времени на поиск нужных вещей и объектов	10-15 мин	2-3 мин

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 20.09.2021г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 21.09.2021 - 01.10.2021
 - разработка карты текущего состояния — 4.10-08.10.2021
 - разработка карты целевого состояния — 11.10-15.10.2021
3. Внедрение улучшений — октябрь, ноябрь
 - совещание по защите подходов внедрения — 10.09.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 29.11-05.12.2021
 - завершающее совещание — 14.12.2021

Руководитель проекта

О.В. Уханова

О.В.Уханова